I ére PHASE : 750 MILLIONS

.| DESIGNATION MONTANTDU |  porvigioN | ENGAGEMENT | SOLDE(MIos A DATE DEBUT Ll
N Sicier ENTREPRISE | MARCHE(MIOS | onrtct/on ey oy e SERCTy
, UsSD) (Prévision) (Prévision)
 |TERRASSEMENT
| 3 e RmaE KasoheRo CREC 7 50,50 §0,60 50,50 0,00 28/02/2009 28/02/2011

BITUMAGE LUBUMBASHI -

g, DTIMACE] CRECT 87,53 87,83 87,53 0,00 28/02/2009 28/02/2011
3 |ROUTE BENI - NIANIA SINOHYDRO 14 57,77 51,11 57,17 0,00 Terminé Terminé
' 4 |AV. TOURISME CREC 8 24,37 24,37 24,37 0,00 10/01/2009 31/12/2010
|
8 |ROUTE LUTENDELE CREC 8 21,01 21,01 21,01 0,00 10/01/2009 31/12/2010
- . [HOPITAL DU
8 |CINQUANTENARE SINOHYDRO 2 99,87 99,87 99,87 0,00 02/05/2010 31/12/2010
7 |NON DEFINI 8,95 8,95

341,05 350,00 341,05 8,95




I &ére PHASE : 750 MILLIONS

ler DECAISSEMENT : 150 MILLIONS

DESIGNATION s sl DU | pREVISION | ENGAGEMENT A SOLDE (MIOS uwﬂﬂ%ﬂ%mﬁ wnmwhqz
PROJETS (MIOS | m10s USD) (MIOS USD) UsD) : o
UsSD) {Prévision) (Prévision)

1 BLVDDU 30 JUINLOT CREC 7 24,12 24,12 24,12 0,00 20/01/2010 30/06/2011
BLVD DU 30 JUIN LOT 2 CRECT 19,34 19,34 19,34 0,00 01/02/2011 31/07/2012

|

. |BLVD SENDWE -

3 R CREC 8 29,23 29,23 29,23 0,00 24/12/2009 30/06/2011
ESPLANADE DU PALAIS DU : .
ESPLANADE | SINOHYDRO 2 19,66 19,66 19,66 0,00 Terminé Terminé
DIVERS SOCIAL
(ACQUISITION DE 2 UNITES
(OQUISTION DE 2.1 26,00 28,00 26,00 0,00
PANNEAUX PREFABRIQUES)

6 |NON DEFINI 32,65 32,65

_ i B

117,35 150,00 117,35 32,65




I ére PHASE : 750 MILLIONS

2éme DECAISSEMENT : 250 MILLIONS

DESIGNATION MONTANT DU QUOTITE SOLDE PLANIFIE DATE DEBUT DATE FIN
Ne PROJETS ENTREPRISE MARCHE (MIOS | ENGAGEMENT POUR | DANS 1 MILLIARD TRAVAUX TRAVAUX OBSERVATION
USD) 2011 (MIOS USD) (MIOS USD) (Prévision) (Prévision)
i L e BE SINOHYDRO 33,34 15,00 18,34 16/09/2010 30/05/2012 | Contrat disponible
BUTEMBO

2 AV. NDJOKU SINOHYDRO 21,07 10,00 11,07 01/03/2011 31/08/2012 | Contrat disponible

3 AV. DE LA PAIX SINOHYDRO 37,34 10,00 27,34 01/03/2011 31/08/2012 | Contrat disponible
' 4 |BOUCLE DE LA GARE CREC 2,00 2,00 0,00 27/12/2010 27/03/2011 | Contrat disponible

5 |BLVD LUMUMBA LOT 2 CREC 78,00 60,00 15,00 Contrat A faire

ROUTE BUKAVU- T
o eI SINOHYDRO 79,76 30,00 49,76 18/03/2011 Contrat disponible

7 |VOIRIE DE GOMA SINOHYDRO 22,50 10,00 12,50 Contrat & faire
| 8 |VOIRIE DE BUKAVU SINOHYDRO 18,00 10,00 8,00 Contrat & faire

9 |VOIRIE DEKISANGANI | SINOHYDRO 22,50 10,00 12,50 Contrat  faire

MODERNISATION .

10 VOIRIE DE KISANGANI SINOHYDRO 10,00 10,00 0,00 Contrat & faire
|11 |NZOLANA CREC 18,00 10,00 8,00 Contrat A faire
|12 BOKASA CREC 10,00 10,00 0,00 Contrat A faire

13 PROVISION AVENANT 10,00 10,00 0,00
! 14 \ETUDES 3,00 3,00 0,00
15 |NON DEFINI 50,00 50,00 0,00

409,51 250,00 159,51




DEUXIEME PHASE : 1 MILLIARD

| MONTANT DU DATE DEBUT DATE FIN
I QUOTITE
N E“wﬂu%wdoz ENTREPRISE = MARCHE (MIOS uwﬁﬂ%% ENGAGEMENT POTR mon.udmuwﬁou TRAVAUX TRAVAUX
| JETS USD) (v ) 2011 (MIOS USD) (Prévision) (Prévision)
SOLDE TRANCHE 250
E8m 159,51 159,51 159,51
CHEMIN DE FER
B |SNCC: PLAN 200,00 200,00 200,00
D'URGENCE
~ |CHEMIN DE FER
C (ONATRA: MATADI - 45,00 45,00 45,00
| KUTRES NOUVEAUX
D ot 595,49 595,49 595,49
" 1 !MBUJI MAYI - KANANGA CREC
[
2 MBUJI MAYI - KABINDA CREC
| , |KABONDO - DIANDA -
3 MANONO CREC
4 {BOMA - MATADI CREC
5 | ANKORO - KONGOLO CREC
6 |DILOLO - SANDOA CREC
7 NZOLANA CREC
8 |VOIRIE EN PROVINCE CREC
~|CENTRES DE SANTE DE
" 9 |80 LITS POUR UNE CREC

VALEUR DE 20 000 0008 |




 |HOPITAUX GENERAUX

10 | DE REFERENCE CREC
BOTITELS /& NFFINIR)
. | LUNA (PKS0) -
11 | OMANDA(PK125) izl
12! KOMANDA - BUNIA SINOHYDRO
_
13 | BENI - KASINDI (Lot 1) SINOHYDRO
14 | NIANIA - ISIRO SINOHYDRO
15 | BUNIA - MAHAGIPORT | SINOHYDRO
.| NGOTE- ARU -
16 RRIWARA - KENGEZI SHoRhRe.
UVIRA - KAMANYOLA -

" 17 |BUKAVU (LOT 1) (55 SINOHYDRO
/4\ViA)

|

.. |BENI- GOMA -

18| S URAVUGRERO) SINOHYDRO
19 | AVENUE ELENGESA SINOHYDRO
| 20 ROUTE MOKALI SINOHYDRO
51 |AVENUE KIKWIT (FIKIN -
AV LIBERATION)

53 |VOIRIES AUTOUR DU

%2 PALAIS DE LA NATION
ESPLANADE PALAIS DU

L) e SINOHYDRO
| 24 PALAIS DU PEUPLE SINOHYDRO

1 000,00

1 000,00

1 000,00
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